

İş Paketi (10 Hafta)

1.Hafta

DB Şeması, .NET API Proje Kurulumu ve Identity (Login/Register).

2.Hafta

Soru-Cevap servisleri, OpenAI entegrasyonu (Nickname ve Analiz motoru).

3.Hafta

WebSocket Hub'larının oluşturulması ve eşleşme (matchmaking) mantığı.

4.Hafta

Dashboard, Profil/Tercihler ekranı ve API bağlantıları.

5.Hafta

Canlı Düello ekranı ve SignalR entegrasyonu.

6.Hafta

SwiftUI ile UI bileşenleri, Profil ve Tercihler ekranı.

7.Hafta

Combine ile Network katmanı ve Karakter Evrim sistemi.

8.Hafta

Swift-SignalR bağlantısı ve Mobil-Web arası düello testleri.

9.Hafta

Zamanlanmış görevler (Monthly Challenges) ve Puan Tablosu.

10.Hafta

UI iyileştirmeleri, hata ayıklama ve demo hazırlığı.